



COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Ufficio

NUMERO SETTORIALE: 534 DEL 30.12.2019
NUMERO PROPOSTA: 1028

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
N. 1140 del 31.12.2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT B) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI RSU DEL COMUNE DI POMARANCE CAM DM 13.02.2014. COD: CUP:F64H19 00000 0004 COD. CIG: 7937201179 MODIFICA AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE (AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.).

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è pubblicata al N. 0 dell'ALBO PRETORIO del Comune di Pomarance per 15 giorni interi e consecutivi decorrenti dal . .

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT B) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI RSU DEL COMUNE DI POMARANCE CAM DM 13.02.2014. COD: CUP:F64H19 00000 0004 COD. CIG: 7937201179 MODIFICA AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE (AI SENSI DELL'ART. 106 CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE (AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.).

IL DIRETTORE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la Determinazione del Direttore del Settore Gestione del Territorio n. 728 del 09/09/2019 (n. sett. 371) con la quale si aggiudicava la fornitura relativa a “Acquisto di contenitori per la raccolta differenziata porta a porta dei RSU del Comune di Pomarance CAM D.M. 13.02.2014” alla Ditta Eurosintex SRL con sede in Ciserano (Bg) Via Brescia n. 1/a e 1/b – C.F. e P.I. 02448130167 per l’importo di aggiudicazione di € 105.507,79 oltre IVA e si approvava il nuovo quadro economico così ripartito:

QUADRO ECONOMICO

Per fornitura

	<u>€ 104.507,79</u> ⁽¹⁾
<i><u>Somme a disposizione Amministrazione Comunale</u></i>	
▪ Iva 22% su € 104.507,79	€ 22.991,71
▪ Contributo ANAC	€ 30,00
▪ Eventuali modifiche al contratto art. 106 D. Lgs. 50/16	<u>€ 15.277,10</u>
▪ Totale somme a disposizione	<u>€ 38.298,81</u> ⁽²⁾
TOTALE GENERALE	€ 142.806,60 ⁽¹⁺²⁾

Visto il contratto di appalto stipulato in data 19/11/2019 rep. N. 2569 con l’impresa Eurosintex SRL con sede in Ciserano (Bg) Via Brescia n. 1/a e 1/b – C.F. e P.I. 02448130167 per l’importo complessivo di € 104.507,79 (IVA esclusa);

Verificato che in fase di esecuzione della fornitura è emersa l’opportunità di modifiche non sostanziali al contratto, come specificato nella relazione tecnica allegata, finalizzate ad un miglioramento della funzionalità e della qualità della stessa, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. e) D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo massimo non superiore al 10% del contratto;

Rilevata quindi la necessità per quanto sopra esposto di apportare una modifica al contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. e) D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Richiamato l’art. 11 del Capitolato speciale d’appalto;

Vista la perizia relativa alle modifiche al contratto, disposta ai sensi del comma 1 lett. e) dell'art. 106 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa all'intervento in oggetto, e l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall'impresa esecutrice e dal Direttore dei Lavori comportante un maggiore importo contrattuale complessivo di € **8.788,98** oltre IVA per € 1933,57 per un totale di € 10.722,55 dal quale discende il nuovo importo contrattuale pari a complessivi € **113.296,77**; il quadro economico risulta così ridistribuito :

QUADRO ECONOMICO :

Importo aggiudicazione	€ 104.507,79	
Per fornitura in aumento	€ 8.788,98	
	€ 113.296,77	(1)

Somme a disposizione Amministrazione Comunale

▪ Iva 22% su € 113.296,77	€ 24.925,29	
▪ Contributo ANAC	€ 30,00	
▪ Varie ed eventuali	€ 4.554,54	
▪ Totale somme a disposizione	€ 29.509,83	(2)

TOTALE GENERALE

€ 142.806,60 (1+2)

e composto dai seguenti allegati :

- a) Relazione tecnica
- b) Computo metrico estimativo di progetto
- c) Computo perizia
- d) Quadro comparativo
- e) Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- f) Quadro economico di raffronto

Ritenuto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per il presente intervento dover autorizzare le modifiche al contratto di cui alla presente perizia disposta in conformità dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto ammissibile nel rispetto della norma sopracitata;

Rilevato che le modifiche al contratto sopradescritte per complessivi € 8.788,98 comportano un aumento dell'importo contrattuale fissato in € 104.507,79 inferiore al quinto dell'importo contrattuale stesso, per cui la fornitura sarà eseguita direttamente dall'affidatario del contratto agli stessi patti e condizioni del contratto originario come disposto dall'art. 106 comma 12 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ;

Dato atto che l'importo di € **10.722,55** (IVA compresa), di cui alle presenti modifiche trova copertura finanziaria nelle somme stanziare per il progetto principale al Cap. 2760 del bilancio di previsione 2019/2021;

Ritenuto di dichiarare che ai sensi dell'art.6 bis L.241/90 s.m.i., dell'art.6 D.Lgs 62/2013, del vigente Codice di Comportamento del Comune di Pomarance e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento, ex art.2 comma 42 del D.Lgs 50/2016;

Visto il D.L.gs. n. 50 del 18/04/2016 ;

Vista la legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

Visti gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, in materia di competenze dei responsabili dei servizi;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), Decreto Legge n. 174/2012;

Richiamato il provvedimento sindacale n. 10 del 28/05/2019 con il quale è stata confermata l’attribuzione temporanea dell’incarico di posizione organizzativa del Settore Gestione del Territorio all’Arch. Roberta Costagli;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 101 del 28/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anni 2019 – 2021 ;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 4 del 04/01/2019 con la quale si procedeva all’adozione del PEG provvisorio per l’anno 2019 ;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 19 del 10/04/2019 con la quale è stata approvata la variazione del bilancio di previsione anni 2019-2021 ;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 54 del 26/07/2019 sono state approvate le variazioni di assestamento al bilancio 2019-2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 29.10.2019 con la quale sono state approvate le “variazioni al bilancio di previsione 2019-2021”;

Vista la delibera di C.C. n. 78 del 28/11/2019 con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di previsione 2019 – 2021;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa con quanto in essa contenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la perizia relativa alle modifiche al contratto disposta ai sensi del comma 1 lett. e) dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa alla fornitura in oggetto e all’atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall’impresa aggiudicataria, comportante un maggiore importo contrattuale di € **8.788,98** oltre IVA per € 1933,57 per un totale di € 10.722,55 dal quale discende il nuovo importo contrattuale pari a complessivi € **113.296,77** e il quadro economico risulta così distribuito:

QUADRO ECONOMICO :

Importo aggiudicazione	€ 104.507,79
Per fornitura in aumento	€ <u>8.788,98</u>
Sommano	€ 113.296,77 ⁽¹⁾

Somme a disposizione Amministrazione Comunale

- | | |
|---------------------------|-------------|
| ▪ Iva 22% su € 113.296,77 | € 24.925,29 |
| ▪ Contributo ANAC | € 30,00 |

▪ Varie ed eventuali	€ 4.554,54	
▪ Totale somme a disposizione	<u>€ 29.509,83</u>	(2)

TOTALE GENERALE € **142.806,60** ⁽¹⁺²⁾

e composto dai seguenti allegati :

- a) Relazione tecnica
- b) Computo metrico estimativo di progetto
- c) Computo perizia
- d) Quadro comparativo
- e) Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- f) Quadro economico di raffronto

3. Di dare atto che le modifiche al contratto sopradescritte sono ammissibili in quanto disposte in conformità dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un incremento dell'importo contrattuale fissato in € 104.507,79 per € 8.788,98 risulta essere inferiore al quinto dell'importo contrattuale e che pertanto la fornitura sarà eseguita dall'affidatario principale del contratto impresa Eurosintex SRL con sede in Ciserano (Bg) Via Brescia n. 1/a e 1/b – C.F. e P.I. 02448130167 agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto stipulata in data 19/11/2019 Rep. N. 2569, così come previsto dall'art. 106 comma 12 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. di dare atto che l'importo di € **10.722,55** (IVA compresa), di cui alle presenti modifiche trova copertura finanziaria nelle somme stanziare per il progetto principale al Cap. 2760 del bilancio di previsione 2019/2021;
5. Di dare atto altresì che il Dott. Arch. Roberta Costagli viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento,
6. Di dare atto inoltre che i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37 comma 1 del D.L.gs. n. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune di Pomarance ;
7. di dare atto che questa Amministrazione provvederà agli adempimenti di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
8. di trasmettere copia del presente atto ai Settori Affari Generali e Bilancio e Finanze per gli adempimenti di loro competenza, nonché al Responsabile del servizio per l'esecuzione.

PARERI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 147 BIS, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), Decreto Legge n. 174/2012 –convertito nella legge 7 dicembre 2012 n. 213).

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT B) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI RSU DEL COMUNE DI POMARANACE CAM DM 13.02.2014.

COD: CUP:F64H19 00000 0004 COD. CIG: 7937201179

MODIFICA AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE (AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.).

A) Parere in ordine alla regolarità **TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa** ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), Decreto Legge n. 174/2012 –convertito nella legge 7 dicembre 2012 n. 213).

Il sottoscritto Arch. Roberta Costagli.- **Direttore del Settore Gestione del Territorio** vista la proposta di determinazione in oggetto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di determinazione sopra specificata.

**IL DIRETTORE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO**

F.to Dott. Arch. Roberta Costagli

B) Parere in ordine alla regolarità **CONTABILE ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, e 151 comma 4° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000(articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), Decreto Legge n. 174/2012 –convertito nella legge 7 dicembre 2012 n. 213).**

Il Sottoscritto, **Direttore del SETTORE FINANZE, BILANCIO**, vista la proposta di determinazione in oggetto;

Effettuate le seguenti verifiche:

- coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della Giunta stabiliti nel PEG e in altri documenti di programmazione ed evidenziato il seguente risultato:

coerente non coerente

- rispetto dei vincoli specifici di legge (eventuali) rispettati non rispettati

- rispetto delle disposizioni regolamentari: rispettate non rispettate

- assunzione CIG: obbligatorio non obbligatorio

↓
 assunto
↓

non assunto

- regolarità contabile e disponibilità delle somme sul capitolo:

regolare non regolare

- effetti dell'assunzione dell'impegno sugli aggregati finanziari rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità coerenti non coerenti

- rispetto vincoli di cui all'art. 6 del D.L. 78/10:

soggetto non soggetto

↓
 rientra nei limiti

non rientra nei limiti

- coerente con i vincoli di cui all'art. 1 comma 143 della L. 228/12 in tema di acquisti di autovetture coerente non coerente

- coerente con i vincoli di cui all'art. 1 commi 141 e 142 della L. 228/12 in tema di acquisti di acquisto di mobili e arredi coerenti non coerenti

- effetti dell'assunzione dell'impegno sulla capacità per l'ente di mantenere le condizioni di equilibrio finanziario: coerenti non coerenti

Per locazioni passive e acquisti di immobili

- acquisti per soddisfare esigenze allocative in materia di Edilizia Residenziale Pubblica;
- acquisti previsti in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;
- rinnovi di contratti già in essere;
- locazione stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.

Per gli incarichi:

- coerente non coerente con il piano annuale degli incarichi
- coerente non coerente con i commi 147 e 148 dell'art. 1 della L. 228/12 (temporaneità, proroga esclusivamente per conclusione di contratti quando il ritardo non dipende dal collaboratore e con invarianza del compenso)

Consulenze informatiche: la determina riporta le adeguate motivazioni, in base alle quali risulta necessario provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici si no

Per le opere pubbliche superiori a € 100.000 IVA esclusa:

- coerente non coerente con il piano delle opere pubbliche

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di determinazione sopra specificata.

Prenotazione IMPEGNO N.

Capitolo

€

IL DIRETTORE. DEL SETTORE

FINANZE, BILANCIO

F.to Dott. Rodolfo Noccetti

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 147 BIS DEL D. LGS N° 267 DEL 18 AGOSTO 2000 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), Decreto Legge n. 174/2012- convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213).

€ ,00

€ 10.722,55 Cap. 2760 imp. n. _____(Obblig. Giuridica n. _____ del bilancio _____)

data

IL DIRETTORE DEL SETTORE

FINANZE, BILANCIO

(F.to Dr. Rodolfo Noccetti)