



COMUNE DI POMARANCE

Provincia di Pisa


Cronoprogramma di PROGETTO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di un tratto della strada comunale del "Palagetto"

COMMITTENTE: Comune di Pomarance

Pomarance, 16/06/2020

Il Tecnico
(Geom. Edoardo Bassanello)



COMUNE DI POMARANCE

Provincia di Pisa


RELAZIONE CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di un tratto della strada comunale del "Palagetto"

COMMITTENTE: Comune di Pomarance

Pomarance, 16/06/2020

Il Tecnico
(Geom. Edoardo Bassanello)

[illegible]



COMUNE DI POMARANCE

Provincia di Pisa

Tabella Attività

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di un tratto della strada comunale del "Palagetto"

COMMITTENTE: Comune di Pomarance


Pomarance, 16/06/2020

Il Tecnico
(Geom. Edoardo Bassanello)

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Installazione cantiere temporaneo	0,00	0,000	1 gg	1 gg	1	1
Risagomatura depressioni con binder	15'330,60	15,968	2 gg	13 gg	8	12
Realizzazione manto di usura con tappeto 0"/10"	78'660,00	81,932	9 gg	42 gg	24	34
Prestazioni a consuntivo	2'015,84	2,100	42 gg	44 gg	3	3
Disarmo cantiere	0,00	0,000	45 gg	45 gg	1	1

Pomarance, 16/06/2020

il Tecnico
Geom. Edoardo Bassanello





COMUNE DI POMARANCE

Provincia di Pisa

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di un tratto della strada comunale del "Palagetto"

COMMITTENTE: Comune di Pomarance

Pomarance, 16/06/2020

Il Tecnico
(Geom. Edoardo Bassanello)

COMUNE DI POMARANCE - P.zza S. Anna, 1 56045 Pomarance (PI)
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - Servizio LL.PP.

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
2 gg	1'916,33	1'916,33	1,996
3 gg	1'916,33	3'832,65	3,992
6 gg	1'916,33	5'748,98	5,988
7 gg	1'916,33	7'665,30	7,984
8 gg	1'916,33	9'581,63	9,980
9 gg	5'193,83	14'775,45	15,390
10 gg	5'193,83	19'969,28	20,800
13 gg	5'193,83	25'163,11	26,210
14 gg	3'277,50	28'440,61	29,624
15 gg	3'277,50	31'718,11	33,037
16 gg	3'277,50	34'995,61	36,451
17 gg	3'277,50	38'273,11	39,865
20 gg	3'277,50	41'550,61	43,279
21 gg	3'277,50	44'828,11	46,693
22 gg	3'277,50	48'105,61	50,107
23 gg	3'277,50	51'383,11	53,520
24 gg	3'277,50	54'660,61	56,934
27 gg	3'277,50	57'938,11	60,348
28 gg	3'277,50	61'215,61	63,762
29 gg	3'277,50	64'493,11	67,176
30 gg	3'277,50	67'770,61	70,590
31 gg	3'277,50	71'048,11	74,003
34 gg	3'277,50	74'325,61	77,417
35 gg	3'277,50	77'603,11	80,831
36 gg	3'277,50	80'880,61	84,245
37 gg	3'277,50	84'158,11	87,659
38 gg	3'277,50	87'435,61	91,073
41 gg	3'277,50	90'713,11	94,486
42 gg	3'949,45	94'662,55	98,600
43 gg	671,95	95'334,50	99,300
44 gg	671,95	96'006,45	100,000

Pomarance, 16/06/2020

il Tecnico
Geom. Edoardo Bassanello

