
 

 COMUNE  DI  POMARANCE  

 Provincia di Pisa  

 SCRITTURA PRIVATA 

Scrittura Privata per i lavori di “Manutenzione straordinaria di un tratto della strada 

comunale del Palagetto”. ============================================= 

Codice CUP: F67H19 00293 000 4 Codice  CIG : 83406466D0 ================ 

L'anno duemila__________ (____________) e di questo il giorno ___ 

(___________) del mese di ___ (_______________) tra le parti : ============== 

a) l’Arch. Roberta Costagli, nata a Pomarance il 21/09/1962, in qualità di Direttore 

del Settore Gestione del Territorio, domiciliata per la carica presso il Comune, la 

quale interviene in esecuzione degli atti appresso indicati, in rappresentanza e per 

conto del Comune di Pomarance - C.F. 00347520504, che nel contesto dell'atto 

verrà chiamato “Comune” e si costituisce in questo atto e lo stipula in forza dei poteri 

che a lui derivano giusto provvedimento del Sindaco n. ___ del __/__/____, in atti;  = 

b) il Sig. ___________________, nato a _________________ il __/__/______ 

(Codice Fiscale ________________________), in qualità di 

_______________________ della ditta ____________________ con sede in 

______________________________ codice fiscale e partita 

___________________, iscritta alla C.C.I.A.A. di ________ al n. 

__________________ come da certificato in atti, quale impresa affidataria dei lavori 

di “Manutenzione straordinaria di un tratto della strada comunale del Palagetto” 

Codice CUP: F67H19 00293 000 4 Codice  CIG : 83406466D0 per la sottoscrizione 

della presente Scrittura Privata . ====================================== 

PREMESSO CHE: 

-con Delibera della Giunta Comunale n. __ del __/__/_____ è stato approvato il 



 

progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria di un tratto della strada 

comunale del Palagetto ”, per un importo complessivo di € 125.000,00 (somme a 

disposizione comprese); ============================================= 

-con determinazione del Direttore del Settore Gestione del Territorio n. ___ del 

__/__/_____ (n. gen.le _____) è stata attivata una procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i contratti da 

stipulare a misura,mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari posto a 

base di gara, al fine di individuare una ditta qualificata a cui affidare gli interventi in 

oggetto, per un importo di lavori, da compensarsi a misura, previsto in Euro 

100.074,09  (Euro centomilazerosettantaquattro/09) importo posto a base di gara 

comprensivo di € 4.067,65 (Euro quattromilazerosessantasette/65) per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, con il criterio del minor prezzo; ============= 

- vista la Determinazione del Direttore del Settore G.d.T. n. _____ del __/__/_____ 

(gen.le ______) con la quale sono stati approvati i verbali di gara _________ e sono 

stati ammessi all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi e di capacità 

economico finanziaria e tecnico – organizzativa; =========================== 

- vista la Determinazione del Direttore del Settore G.d.T. n. _____ del __/__/_____ 

(gen.le ______) con la quale è stato approvato il verbale  ______ ed è stata proposta 

l’aggiudicazione alla Ditta ________________________ con il ribasso del ______% 

collocandosi immediatamente sotto la soglia di anomalia; ==================== 

- con Determinazione del Direttore del Settore Gestione del Territorio n. _____ del 

__/__/_____ (gen.le __________) si è provveduto ad affidare definitivamente a 

seguito della verifica dei requisiti, il scrittura privata in oggetto all’impresa sopra 

indicata _______________________________ provvedendo, altresì all’imputazione 

della spesa complessiva di € 125.000,00 (Euro duecentomila/00) e alla conseguente 



 

modifica del quadro economico di progetto; ===============================  

- che in data __/__/______ sono state inoltrate le comunicazioni di aggiudicazione 

definitiva ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/16; ========================== 

-è stata accettata in sostituzione della prestazione in numerario della cauzione 

definitiva dovuta a garanzia degli obblighi da assumere con il scrittura privata in 

argomento, la polizza fideiussoria n. _____________ rilasciata in data __/__/_____ 

dalla __________________________dell'importo di €. ______________ con durata 

della garanzia pari a quanto previsto dallo schema tipo 1.2 del D.M. 123 del 

12/03/2004 e comunque fino ad espressa autorizzazione di svincolo da parte del 

Comune, cifra corrispondente al 50% dell'importo dovuto, in  quanto la suddetta 

Impresa ______________________________ha presentato  la certificazione del 

sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9 001:2008 rilasciata da 

ICMQ, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. L.gs. 50 del 18/04/2016 e s.m. e i.; =  

-che alla spesa relativa ai lavori in oggetto viene fatto fronte come indicato nella 

citata determinazione del Direttore del Settore Gestione del Territorio n. ____ del 

__/__/______ (gen.le ______); ======================================= 

-che sono stati assegnati al seguente appalto il codice CUP F67H19 00293 000 4  ed 

il codice CIG 83406466D0, che devono essere riportati in tutti i bonifici relativi a 

ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, nonché da eventuali 

subappaltatori e subcontraenti, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 

e s.m.i.; =========================================================  

-è stato acquisito il DURC ai sensi del D.M. 30/01/2015, dal quale risulta che 

l’appaltatore è in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi; ==========  

-che è stata acquisita la comunicazione antimafia prevista dal D.Lgs. n. 159/2011 e 

successive modifiche ed integrazioni; ============================ 



 

L’Appaltatore e il Responsabile del Procedimento hanno sottoscritto il verbale dal 

quale risulta che permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione 

dei lavori oggetto del presente atto. =====================================  

-che si è stabilito di addivenire alla sottoscrizione del presente atto. =============  

-che è ora intenzione delle parti far risultare ciò in forma valida e legale, si stipula la 

seguente: ========================================================  

SCRITTURA PRIVATA 

ARTICOLO 1) (Generalità) 

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. ===  

ARTICOLO 2) (Oggetto della scrittura privata) 

L’Arch. Roberta Costagli, nella sua qualità di Direttore del Settore Gestione del 

Territorio e in rappresentanza del Comune come sopra specificato, sottoscrive con 

l'impresa ___________________________________codice fiscale e partita 

_____________________ che come sopra rappresentata accetta, il presente 

scrittura privata di appalto dei lavori indicati nella premessa e come successivamente 

sommariamente specificati nel capitolato speciale d’appalto, allegato al presente 

sotto la lettera “A” a formarne parte integrante e sostanziale e promette e si obbliga 

di far pagare l'ammontare dei lavori nei modi e termini di cui agli articoli seguenti. ==  

Il Sig. _____________________, in nome e per conto dell’Impresa che rappresenta, 

si obbliga a far eseguire i lavori di cui in parola e si dichiara edotto degli obblighi che 

col presente atto viene ad assumere ai sensi e per gli effetti del Codice dei Contratti 

Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, di 

seguito chiamato “Codice”, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, di seguito denominato 

Regolamento, per le parti non abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016, della Legge Regione 

Toscana 13/07/07 n. 38 e s.m. e i. di seguito denominato “L.R.T. n. 38/07 e s.m.i”, 



 

per le disposizioni compatibili con il D. lgs. n. 50/2016, del Capitolato Generale 

d’appalto dei lavori pubblici – Decreto Ministero Lavori pubblici 19/04/2000 n. 145, 

per quanto vigente, di seguito denominato Capitolato Generale, e si impegna, 

pertanto a curarne l’esatta osservanza. ================================ 

Agli effetti della presente scrittura privata di appalto, l’impresa 

__________________________ elegge il proprio domicilio legale in Pomarance, 

presso la sede del COMUNE, posta in Piazza Sant’Anna n. 01, dove potranno 

essere validamente fatte tutte le comunicazioni e notifiche in dipendenza del 

presente atto. =====================================================  

Per tutto quanto non espressamente previsto le parti si rifanno alle vigenti 

disposizioni di legge in materia. ======================================= 

ARTICOLO 3) – (Descrizione sommaria delle opere ele nco delle lavorazioni e 

delle somministrazioni) 

Le opere che formano oggetto della scrittura privata possono riassumersi come 

appresso, salvo quanto previsto nelle Specifiche tecniche facenti parti del progetto 

esecutivo approvato con Delibera della Giunta Comunale n. ____ del __/__/_____, 

nonché delle più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite 

dal Direttore dei lavori: =========================================== 

-  Messa in sicurezza di alcuni tratti interessati da piccole frane e depressioni ===== 

-Ripavimentazione della carreggiata stradale in conglomerato bituminoso, nei tratti 

maggiormente sconnessi ============================================ 

ARTICOLO 4) – (Ammontare della scrittura privata) 

L’importo complessivo dei lavori compensati a misura compresi nell’appalto, come 

da progetto, ammontava 100.074,09  (Euro centomilazerosettantaquattro/09) importo 

posto a base di gara comprensivo di € 4.067,65 (Euro 



 

quattromilazerosessantasette/65) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

per cui l’importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso d’asta ammontava ad € 

96.006,44 (Euro novantaseimilazerozerosei/44), come segue: per lavori categoria 

OG3 “Strade, autostrade ecc._______________” € 100.074,09 (Euro 

centomilazerosettantaquattro/09) .Le cifre precedentemente elencate che indicano 

gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a misura, potranno variare in più 

o in meno per effetto di variazione nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta 

quanto nelle reciproche proporzioni, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 del D. 

Lgs. n. 50/2016. Preso atto del ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, 

l’importo contrattuale è quantificato in € __________________ (Euro 

______________________/__) ivi comprese le spese relative agli oneri per la 

sicurezza per €. 4067,65 (Euro quattromilazerosessantasette/65) non soggette a 

ribasso. L’importo contrattuale è al netto dell’Iva ed è fatta salva la liquidazione 

finale. =========================================================== 

 Il scrittura privata è stipulato a misura per cui l’elenco prezzi unitati contrattuali è 

costituito dai prezzi unitari di progetto, il cui elenco è allegato al presente atto sotto la 

lettera “B” a formarne parte integrante e sostanziale, decurtati del ribasso offerto in 

sede di gara. Essi sono fissi ed invariabili. ================================ 

E’ esclusa la revisione prezzi e ciò anche in deroga all’articolo 1664 del codice Civile. 

L’appaltatore dichiara che ha tenuto conto, in base a calcoli di sua convenienza ed a 

tutto suo rischio, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari 

lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e 

documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere in  

ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e  

rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate. =======  



 

Nel prezzo contrattuale si intende quindi sempre compresa e compensata ogni 

spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera mano d’opera 

specializzata, qualificata e comune, ogni opera provvisionale necessaria, ogni carico, 

trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni onere e costo per il trasporto e 

conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta ed ogni ulteriore onere 

connesso allo svolgimento dei lavori, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori 

completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta 

esplicita dichiarazione negli atti di appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, così 

come precisati nel capitolato speciale d’appalto, ogni spesa generale nonché l’utile 

per l’appaltatore. =================================================== 

ARTICOLO 5) – (Direzione dei Lavori) 

La Direzione dei Lavori per la parte di competenza del comune sarà curata per il 

Comune di Pomarance dal Geom. Edoardo Bassanello. Al direttore dei lavori 

competono i poteri ed i compiti di cui al D. Lgs. 50/2006 e del D.P.R. n. 207/10 per le 

parti non abrogate. L’appaltatore è tenuto, in caso di infortuni sul lavoro del 

personale impiegato in cantiere, a darne immediata comunicazione scritta alla 

Direzione Lavori. ================================================== 

ARTICOLO 6) – (Responsabile unico del procedimento)  

I compiti e le attribuzioni che in base alla normativa in materia sui lavori pubblici sono 

attribuiti al Responsabile unico del Procedimento, competono ad un funzionario del 

Comune di Pomarance, individuato nell’Arch. Roberta Costagli, appartenente al ruolo 

tecnico che svolgerà quindi funzioni analoghe a quelle assegnate dal D. Lgs. 

50/2016 e dal D.P.R. n. 207/10 per le parti non abrogate, al responsabile unico del 

procedimento. =====================================================  

Articolo 7 – (Documenti che fanno parte della scrit tura privata)  



 

Fanno parte integrante del presente scrittura privata, anche se non materialmente 

allegati allo stesso, oltre al Capitolato speciale d’appalto, limitatamente a quanto non 

disciplinato dalla presente scrittura privata, i seguenti elaborati: ===============  

-gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; ==============================  

-il cronoprogramma; ================================================  

-le polizze di garanzia;===============================================  

-il P.S.C.; ========================================================  

ARTICOLO 8) – (Capitolato speciale d’appalto) 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 

desunti e risultanti dal capitolato speciale d’appalto, parte amministrativa, integrante 

il progetto, allegato al presente sotto la lettera “A” a formarne parte integrante e 

sostanziale, nonché delle prescrizioni ed indicazioni delle tavole grafiche progettuali, 

che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. ==== 

L'Appaltatore, sottoscrivendo la presente scrittura privata di appalto, dichiara di ben 

conoscere lo stato dei luoghi ove dovrà svolgersi il lavoro, e di aver preso piena 

conoscenza e visione di ogni circostanza che possa influire sui lavori stessi, e di 

averne tenuto debito conto nella formulazione della propria offerta, che pertanto è da 

ritenersi per lui congrua e remunerativa. ================================= 

ARTICOLO 9) – (Variazioni al progetto e al corrispe ttivo) 

Nel caso in cui il Comune, tramite la Direzione dei Lavori, ritenesse di dover 

introdurre modifiche o varianti in corso d’esecuzione, anche in diminuzione, non 

sostanziali né tali da alterare la natura generale della scrittura privata, le stesse 

dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. e) del Codice; 



 

eventuali nuovi prezzi saranno concordati mediante apposito verbale.=========== 

Dette modifiche non potranno superare il 15% dell’importo contrattuale così come 

stabilito dall’art. 106 comma 2 lett. b) del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.iil. ========= 

Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice il Comune può ordinare, durante 

l’esecuzione della scrittura privata, una variazione delle prestazioni fino alla 

concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto e l’appaltatore è tenuto ad eseguire 

le variate prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni della scrittura privata 

originario, salva l’eventuale applicazione di nuovi prezzi concordati, e non ha diritto 

ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. == 

ARTICOLO 10) – (Avvio dell’esecuzione della scrittu ra privata) 

Sarà proceduto all’avvio dell’esecuzione della scrittura privata entro 30 giorni dalla 

data di stipulazione, fatta salva l’esecuzione d’urgenza di cui all’art. 32, comma 8, del 

Codice. ==========================================================  

Articolo 11) – (Inizio e termine per l’esecuzione - penali) 

L’Impresa dovrà dare ultimati i lavori di cui alla presente scrittura privata di appalto 

entro il termine di giorni 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna. ==================================== 

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera determinata nella misura, per 

ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, dello 1 (uno) per mille dell’ammontare 

netto contrattuale, il cui ammontare complessivo non potrà comunque superare il 

10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. Se il ritardo dovesse essere superiore 

a 100 (cento) giorni, corrispondente al limite massimo dell’ammontare della penale, 

(10%  (dieci per cento) dell’importo contrattuale) a partire dalla data di consegna, il 

Comune potrà procedere alla risoluzione del presente scrittura privata, ed 

all’incameramento della cauzione. ====================================== 



 

L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo p.e.c. alla direzione dei lavori 

l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta. ============================= 

Le penali saranno applicate in corso d’opera attraverso detrazioni sui SAL o sul 

corrispettivo finale. Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori, inoltre 

l’appaltatore è tenuto a rimborsare le spese per direzione, assistenza e sorveglianza 

occorse per il maggior tempo dell’esecuzione. =============================  

ARTICOLO 12) – (Programma di esecuzione dei lavori)  

Non appena aggiudicati i lavori, è obbligo dell’impresa appaltatrice procedere, nel 

termine di 15 giorni, all’impianto del cantiere tenendo in particolare considerazione la 

situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che 

nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al 

Testo Unico in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs 

81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale 

e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere. 

Trascorso il termine di 15 giorni dalla data del verbale di consegna (o del primo 

verbale di consegna parziale) senza che l’appaltatore abbia iniziato i lavori, sarà 

applicata all’Impresa una penale di € 50,00= (euro cinquanta/00) per ogni giorno di 

ritardo, penale che sarà annotata dal Direttore dei Lavori nel Registro di Contabilità e 

sarà computata a debito dell’Impresa nel primo stato di avanzamento. Qualora il 

ritardo si protragga per oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna (o dal primo 

verbale di consegna parziale), il Comune avrà la facoltà di procedere alla risoluzione 

della scrittura privata ed all'incameramento della cauzione definitiva. =========== 

Entro 10 giorni dalla sottoscrizione della scrittura privata, l’Appaltatore presenterà 

alla Direzione dei Lavori una proposta di programma di esecuzione dettagliato per 

l’esecuzione delle opere che dovrà essere redatto secondo quanto previsto nel 



 

capitolato speciale d’appalto, tenendo conto del tempo concesso per dare le opere 

ultimate entro il termine fissato dalla presente scrittura privata. Il programma dei 

lavori sarà dettagliato e corredato di diagramma/i cartesiano/i o di altri grafici dai 

quali si rilevino chiaramente anche le previsioni d'inizio, andamento e 

completamento delle principali categorie di lavoro. Dal programma dei lavori dovrà 

risultare, anche con relazione descrittiva oltre che dai grafici: ==================  

a) la suddivisione in gruppi esecutivi delle opere appaltate; ===================  

b) la data di apertura dei singoli cantieri, con l'indicazione degli impianti e mezzi 

d'opera che verranno impiegati; ========================================  

c) l'ordine, il ritmo e le modalità di approvvigionamento dei materiali da costruzione; =  

d) la dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile produzione 

giornaliera di tutti gli impianti e mezzi d'opera previsti da impiegare, e, in particolare, 

degli impianti per la produzione dei calcestruzzi e dei bitumi; la provenienza dei 

materiali per la confezione dei calcestruzzi stessi e dei bitumi, con risultati di prove 

preliminari eseguite con i detti materiali; le modalità del trasporto del calcestruzzo e 

dei bitumi dagli impianti di confezione alle varie zone di impiego; ===============  

e) i termini entro i quali l'Impresa si impegna a consegnare al Comune i singoli gruppi 

di opere regolarmente funzionanti. ======================================  

Entro quindici giorni dalla presentazione, il Responsabile Unico del Procedimento, 

sentita la Direzione dei lavori, comunicherà all’Appaltatore l’esito dell’esame della 

proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l’approvazione, 

l’Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà 

quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto. Decorsi 10 giorni dalla 

ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia 

espresso, il programma operativo si darà per approvato. La proposta approvata sarà 



 

impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed 

ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di 

attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere segnalate 

alla Direzione dei lavori ed approvate dal Responsabile Unico del Procedimento, o 

che potranno essere ordinate dalla Direzione dei Lavori.======================  

L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma: ========= 

-delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere; ========================  

-della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di 

ferie degli addetti ai lavori; ============================================  

-delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità 

dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere; =================  

-dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove 

previsto. =========================================================  

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a 

responsabilità dell’appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione 

all'eventuale incremento della scadenza contrattuale. Eventuali aggiornamenti del 

programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa appaltatrice e che 

non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore 

dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità 

per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. ============================  

L'accettazione del programma da parte del Direttore dei lavori non costituisce 

tuttavia assunzione di responsabilità alcuna del medesimo per quanto concerne la 

idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti che l'Impresa intenderà 

adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso 

d'opera errori od insufficienze di valutazione, e così pure circostanze impreviste, 



 

l'Impresa dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati 

provvedimenti, salvo la facoltà del Comune di imporre quelle ulteriori decisioni che, a 

proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi 

e nei modi convenienti, senza che per questo l'Impresa possa pretendere compensi 

od indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente capitolato speciale d’appalto. 

Le opere appaltate dovranno venire sviluppate secondo un ordine preordinato tale 

che, oltre a garantire la loro completa ultimazione e funzionalità nel termine 

contrattuale, consenta anche, ove richiesto dal Comune, l'anticipata e graduale 

entrata in esercizio di parti autonome delle opere. Resta sempre salvo il diritto del 

Direttore dei lavori di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un 

prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine d'esecuzione dei lavori nel modo 

che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti 

dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza 

che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Sotto 

le suddette condizioni l'Impresa avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che 

crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, 

purché esso, a giudizio del Direttore dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona 

riuscita delle opere ed agli interessi del Comune. ==========================  

ARTICOLO 13) – (Obblighi di tracciabilità dei fluss i finanziari) 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i 

movimenti finanziari relativi alla presente scrittura privata di appalto debbono essere 

registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati 

esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In tali 

documenti debbono essere riportati il codice CIG 83406466D0 ed il codice CUP 



 

F67H19 00293 000 4 assegnati al presente intervento. Le parti, con la sottoscrizione 

del presente scrittura privata, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. e come individuati 

analiticamente nel capitolato speciale d’appalto del presente appalto, cui si rinvia 

quale parte integrante di questo scrittura privata. Le parti prendono atto che 

costituisce causa di risoluzione del presente scrittura privata di appalto l’effettuazione 

di anche una sola transazione senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale oppure 

di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 

L’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o 

subcontratti apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., nonché 

l’impegno a comunicare immediatamente al Comune di Pomarance ed alla Prefettura 

di Pisa la notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità ed a trasmettere allo stesso Comune di Pomarance copia della scrittura 

privata sottoscritta. ================================================= 

ARTICOLO 14) – (Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore –

responsabilità dell’Appaltatore) 

L'appaltatore si impegna a rispettare tutti gli oneri ed obblighi contenuti nella 

presente scrittura privata, nonché nel capitolato speciale d’appalto facente parte 

integrante e sostanziale del presente atto. Ai sensi dell’art. 24 della L.R.T. n. 38/07, è 

altresì fatto obbligo all’appaltatore di informare immediatamente la stazione 

appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso 

della scrittura privata con la finalità di condizionarne la regolare e corretta 

esecuzione. Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non 



 

essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 

1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". ======================= 

ARTICOLO 15) – (Pagamenti in acconto) 

Per le modalità di effettuazione dei pagamenti nel rispetto degli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., si applica 

quanto previsto al precedente articolo 13 e dal capitolato speciale d’appalto oggetto 

del presente scrittura privata e sua parte integrante e sostanziale. ============== 

L'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo 

credito, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 30 co.5 del 

Codice, raggiunga la cifra di €. 40.000,00 (euro quarantamila/00). ============= 

Per ciò che riguarda le modalità e i tempi di effettuazione dei pagamenti, le 

conseguenze in caso di irregolarità contributive e/o assicurative dell’appaltatore o di 

uno o più subappaltatori risultanti dal D.U.R.C., le conseguenze in caso di ritardo nei 

pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente dell’appaltatore e/o del 

subcontraente, si applica quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto facente 

parte integrante e sostanziale del presente atto. =========================== 

Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 ed esclusivamente nei casi ivi 

previsti, il Comune di Pomarance corrisponderà direttamente al subappaltatore, 

cottimista, prestatore di servizi, fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le 

prestazioni dagli stessi eseguite. ====================================== 

E’ possibile chiedere l’anticipazione del prezzo, pari al 20% dell’importo contrattuale, 

prima della sottoscrizione della presente scrittura privata di appalto e previa 

costituzione, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016, di garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione medesima 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 



 

dell’anticipazione stessa. L’importo della garanzia viene gradualmente ed 

automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero 

dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade 

dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non 

procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme 

restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione 

dell’anticipazione. ==================================================  

Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.lgs. 231/2002, data la complessità del 

procedimento ex art. 48bis del D.P.R. 602/1973, D.lgs. 50/2016, D.P.R. 207/2010 

nelle parti vigenti, in materia di verifica dei requisiti del contraente e della prestazione 

de qua, si pattuisce che il pagamento è previsto entro 60 giorni dalla data di 

ricevimento della fattura, o dalla data di esigibilità del credito, senza che l’Appaltatore 

possa pretendere interessi, indennizzi o risarcimenti, fatta salva l’applicazione di 

termini superiori ai sensi del predetto art. 4 unitamente a quanto previsto dal D.lgs. 

50/2016 e D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti. ============================= 

L’emissione, la trasmissione ed il ricevimento della fattura dovranno seguire le norme 

di cui al regolamento ex D.M. 3 aprile 2013, n. 55. ==========================  

Tutti i pagamenti verranno disposti, per il solo corrispettivo indicato in fattura al netto 

dell’IVA -ai sensi dell’art. 1, co. 629, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, “Legge di 

Stabilità 2015” -a mezzo di mandati emessi dal Comune, intestati alla ditta 

appaltatrice. Il versamento dell’imposta indicata in fattura sarà effettuato direttamente 

dall’Amministrazione appaltante secondo le modalità e i termini indicati con decreto 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 23.1.2015, ai sensi dell’art. 17-ter del d.P.R. 

n. 633/1972 e ss.mm.ii. ============================================= 

L’impresa, per ottemperare a quanto disposto dalla citata normativa, dovrà emettere 



 

regolare fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti". ================= 

Il certificato di pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia 

l’ammontare, verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori. ==================== 

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla 

Direzione dei Lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i 

pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del loro valore secondo quanto 

disposto dall’art. 180 del D.P.R. 207/10. ================================= 

Per ciò che riguarda le modalità di effettuazione dei pagamenti, le conseguenze in 

caso di irregolarità contributive e/o assicurative dell’appaltatore o di uno o più 

subappaltatori risultanti dal D.U.R.C., le conseguenze in caso di ritardo nei 

pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente dell’appaltatore, del/i 

subappaltatore/i e/o del/i sub-contraente/i, si applica quanto previsto nel capitolato 

speciale d’appalto allegato, quale parte integrante, del presente scrittura privata. ==  

I pagamenti verranno disposti a mezzo di mandati emessi dal Comune, intestati alla 

ditta appaltatrice. ================================================== 

ARTICOLO 16) – (Certificato di regolare esecuzione – consegna dei lavori – 

pagamento a saldo) 

Entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione lavori si procederà all’emissione del 

Certificato Regolare Esecuzione. ====================================== 

Il Certificato di Regolare Esecuzione, soggetto ad approvazione da parte della 

stazione appaltante, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 

due anni dalla sua emissione. Decorso il biennio, il Certificato di Regolare 

esecuzione si intende tacitamente approvato ancorchè l’atto formale di approvazione 

non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. ===== 

 Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere 



 

effettuato, nel rispetto dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del 

certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione 

dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. Sino 

all'approvazione del C.R.E ed alla presa in consegna dell'opera da parte 

dell'Amministrazione, l'Impresa ha l'obbligo della custodia e della manutenzione 

ordinaria e straordinaria dell'opera comprese le parti eseguite da altre Ditte per conto 

dell'Amministrazione o da questa direttamente. ============================ 

Contemporaneamente all'approvazione del C.R.E, sarà restituita la ritenuta dello 

0,5% a garanzia degli obblighi dell'Impresa sulla tutela dei lavoratori, effettuata a 

norma dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, e sarà insieme pagato all'Impresa 

l'eventuale credito residuo della stessa per i lavori eseguiti. =================== 

Con l'approvazione del C.R.E sarà anche svincolata la cauzione definitiva. ======= 

La liquidazione del saldo potrà avvenire previa acquisizione da parte del Comune del 

D.U.R.C. e con le stesse modalità e condizioni evidenziate al precedente art. 15. == 

Anche dopo l'approvazione del C.R.E e la presa in consegna dei lavori da parte 

dell'Amministrazione, permane la responsabilità dell'Impresa a norma dell'art. 1669 

c.c. Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, 

l'Amministrazione ha sempre il diritto di eseguire verifiche durante i lavori e di 

richiedere all'Impresa la consegna delle parti dei lavori completate, ai sensi degli artt. 

1665 e ss.c.c. ===================================================== 

Articolo 17) – (Trattamento dei lavoratori) 

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa 

appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e 

normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il 



 

settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L’impresa si obbliga, altresì, ad 

applicare il scrittura privata o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino 

alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. I suddetti 

obblighi vincolano l’Impresa, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o 

se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 

struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione 

giuridica, economica o sindacale. L’Impresa è responsabile in solido, nei confronti 

del Comune, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. Il fatto che il subappalto non sia stato 

autorizzato, non esime l’Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e 

ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune. L’Impresa appaltatrice è inoltre 

obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui all’art. 105 c. 9 del Codice. 

L’Impresa è inoltre obbligata al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse 

Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore 

risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. 

L’Impresa è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per 

ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e 

provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola. Tutto quanto sopra secondo il scrittura 

privata nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del 

presente scrittura privata. La regolarità contributiva ed assicurativa dell’Impresa 

appaltatrice e delle Imprese subappaltatrici, sarà verificata dal Comune prima 

dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento, mediante acquisizione del 

Documento Unico di Regolarità Contributiva. L’Impresa appaltatrice è responsabile in 

solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi 

dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003. ====================================== 



 

Articolo 18) – (Sicurezza dei lavori) 

Con la sottoscrizione del presente atto l'appaltatore si obbliga a rispettare ed 

applicare integralmente quanto previsto dal D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a fornire 

tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dal Coordinatore per la 

sicurezza nella fase di esecuzione, dal committente o dal responsabile dei lavori. 

L'appaltatore si obbliga a redigere e consegnare entro 30 giorni dall'aggiudicazione e 

comunque prima della consegna dei lavori, le integrazioni al piano generale di 

sicurezza e coordinamento o un piano sostitutivo del p.s.c. nei casi in cui questo non 

sia previsto ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 ed il piano operativo di sicurezza. ======= 

Ai sensi dell’art. 23, commi 4, 5 e 6, della L.R.T. n. 38/2007 e s.m., l’appaltatore è 

tenuto, altresì, a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto 

dell’appalto. Gli interventi formativi, elaborati con tecniche di comprensione adeguate 

ed implementati in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo 

produttivo, debbono essere estesi ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di 

lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere. L'appaltatore è altresì tenuto ad 

ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs 81/2008 in materia di prevenzione nei luoghi 

di lavoro. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove 

disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze 

intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l'appaltatore intenda 

apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da 

impiegare. ======================================================  

Articolo 19) – (Disciplina del subappalto e affidam ento a cottimo) 

L’affidamento in subappalto di parte delle prestazioni deve essere sempre 

autorizzato dal Comune ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui agli 



 

articoli 20 della L.R.T. n. 38/07 e s.m. e 105 del Codice, tenendo presente che la 

quota subappaltabile non può essere superiore al 40%. Eventuali variazioni di 

oggetto, incremento di importo o di variazione dei requisiti del subappaltatore, 

devono essere oggetto di nuova autorizzazione integrativa. =================== 

Nel caso di categorie super specializzate individuate in fase di progettazione ai sensi 

dell’art. 12, comma 1, del D. L. n. 47/2014, convertito dalla legge n. 80/2017  di 

importo superiore al 10% del totale di lavori, come descritte all’art. 2 del capitolato, il 

relativo subappalto è possibile nei limiti del 30% delle opere di cui alle stesse 

categorie e non può essere suddiviso, senza ragioni oggettive. ================ 

L’aggiudicataria è, altresì, solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 

adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente nonché dell’integrale osservanza, sempre da parte del 

subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito 

del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi 

nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 

prestazioni. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente del subappaltatore o del cottimista, nonché in caso di inadempienza 

contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, commi 

5 e 6, del Codice. Incombono anche sul subappaltatore e sul subcontraente gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. A tal 

fine i relativi contratti dovranno contenere, a pena di nullità, apposita clausola con cui 

le parti assumono tali obblighi. Al fine di rendere possibile la verifica di quanto sopra, 

copie dei contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori ed i subcontraenti 

debbono essere consegnate alla stazione appaltante. Per ciò che riguarda la 

procedura di autorizzazione al subappalto, le cause di revoca della medesima e la 



 

disciplina dei subcontratti, si applicano le disposizioni contenute nel Capitolato 

Speciale dell’appalto oggetto del presente scrittura privata. Si dà atto che in sede di 

offerta l'Appaltatore ha dichiarato che intende subappaltare : _________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Articolo 20) – (Coperture assicurative) 

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 l’Impresa è obbligata a stipulare una o più 

polizze assicurative che copra i danni subiti dal Comune a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, e che tenga indenne la 

stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati 

salvo quelli derivanti da errori di progettazione e che prevedano anche una garanzia 

di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla dati di ultimazione dei lavori 

risultante dal relativo certificato. Di conseguenza è onere dell’Impresa, da ritenersi 

compensato nel corrispettivo della scrittura privata, l’accensione, presso compagnie 

autorizzate ai sensi di legge di polizze relative: ============================ 

1) polizza assicurativa per danni di esecuzione, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 

50/16 nella misura di importo non inferiore all’importo della scrittura privata e 

precisamente di € ________________ (Euro _________________________/__). 

============== 2) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, ai 

sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, nella misura di € 500.000,00 per danni a 

persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere 

l’indicazione che tra le “persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune, 



 

della Direzione lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo”, 

nonché alle altre assicurazioni previste negli atti di gara. ==================== 

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere conformi allo schema tipo 

approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 103 

comma 9 del Codice, consegnate alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima 

della consegna dei lavori e decorre dalla data di consegna lavori e devono portare la 

dichiarazione di vincolo a favore del Comune; devono altresì risultare in regola con il 

pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato. Ai fini del pagamento 

della rata di saldo l'impresa è tenuto a costituire polizza fideiussoria d'importo pari a 

quello della rata di saldo della durata di due anni, con decorrenza dalla data del 

certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 103 comma 6 del Codice. ===== 

ARTICOLO 21) – (Divieto di cessione della scrittura  privata) 

Il presente scrittura privata non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 

105, comma 1, del Codice. E’ fatto salvo quanto stabilito dall’art. 106, comma 1 

lettera d) del Codice. =============================================== 

ARTICOLO 22) – (Risoluzione e recesso) 

Per la risoluzione della scrittura privata trova applicazione l’art. 108 del Codice. Il 

scrittura privata si risolve in presenza di una o più delle condizioni previste dall’art. 

108, comma 1. Il scrittura privata si risolve di diritto nei casi indicati dall’art. 108, 

comma 2.. Per l’esecuzione d’ufficio l’Amministrazione potrà disporre di tutte le 

somme dovute all’Impresa per prestazioni eseguite, contabilizzate e non e di quelle 

depositate a garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate a qualsiasi 

altro titolo. Costituiscono altresì motivo di risoluzione della scrittura privata per grave 

inadempimento le seguenti fattispecie: ================================= 

1) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributive e/o 



 

assicurative da parte della ditta appaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.; ========= 

2) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle 

retribuzioni al personale dipendente della ditta appaltatrice risultanti da attivazione 

delle procedure di cui all’art. 30 comma 6 del Codice. ======================= 

Il mancato utilizzo, per le transazioni, del bonifico bancario o postale ovvero di altro 

strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria costituisce causa di 

risoluzione del presente scrittura privata. ============================= 

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale la 

violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa esecutrice, degli 

obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al 

D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di 

Pomarance, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 7 del 14/01/2014, che, 

in copia, sono consegnali alla sottoscrizione della scrittura privata. ============== 

 Il mancato utilizzo, per le transazioni, del bonifico bancario o postale ovvero di altro 

strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria costituisce causa di 

risoluzione del presente scrittura privata. Per il recesso dalla scrittura privata trova 

applicazione l’art. 109 del Codice. La stazione appaltante, esperite infruttuosamente 

le procedure di cui all’art. 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016, può procedere 

d’ufficio in danno dell’esecutore inadempiente, utilizzando le procedure di 

affidamento previste dal codice. =======================================  

ARTICOLO 23) – (Codice di comportamento) 

L’impresa affidataria si obbliga al rispetto delle norme di cui al codice di 

comportamento delle imprese concorrenti ed aggiudicatarie di contratti pubblici del 

Comune di Pomarance, approvato con delibera G.C. n. 205 del 16/12/2013 e che, in 

copia, è consegnato unitamente alla presente scrittura privata. ================ 



 

ARTICOLO 24) – (Definizione delle controversie)  

La competenza alla definizione delle controversie di cui alla scrittura privata in 

oggetto viene demandata esclusivamente il Foro di Pisa intendendo le parti 

derogare, convenzionalmente, agli altri fori alternativi. ======================= 

Per le eccezioni e le riserve dell’impresa, per la risoluzione delle contestazioni fra il 

Direttore dei Lavori e l’Impresa e per la definizione delle controversie fra 

l’Amministrazione e l’Impresa sia durante l’esecuzione e sia al termine della scrittura 

privata, si procederà a norma dell’art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016. ============= 

Qualora l'importo delle riserve sia tale da comportare una variazione dell'importo 

economico dell’opera compreso tra il 5% e il 15%, verrà attivata la procedura di 

accordo bonario, così come previsto dall'art. 205 del D.L.vo n. 50/2016. Prima 

dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle 

riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la 

risoluzione delle riserve scritte. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 

102 del D.Lgs. n. 50/16 senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo 

o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, 

l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste 

notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi 

entro i successivi novanta giorni. ======================================= 

Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante 

deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte 

dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli  

interessi al tasso legale. ============================================= 

Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 50/16, le controversie relative a diritti soggettivi 

derivanti dall’esecuzione della scrittura privata possono sempre essere risolte 



 

mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente 

nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. La transazione 

deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità. ======================== 

ARTICOLO 25) – (Trattamento dei dati personali) 

Il Comune dà atto che saranno rispettati nel presente scrittura privata i principi di 

riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 

(General Data Protectioni Regulation) e della normativa nazionale. ============ 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente appalto sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti, compatibilmente con le funzioni istituzionali,le 

disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni 

riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.. ============== 

ARTICOLO 26) – (Spese di scrittura privata -IVA) 

Tutte le spese del presente scrittura privata, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti 

e conseguenti, ad eccezione dell'I.V.A. che è a carico del Comune di Pomarance, 

sono a totale carico dell'Impresa assuntrice dei lavori, senza diritto di rivalsa. Ai fini 

fiscali si dichiara che i lavori di cui alla presente scrittura privata sono soggetti al 

pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in caso d’uso ai sensi del 

D.P.R. n. 131/86. ================================================== 

ARTICOLO 27) – (Osservanza delle disposizioni di le gge e regolamentari) 

Per quanto non previsto nel presente atto si intendono espressamente richiamate e 

sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in 

particolare la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m., per le disposizioni 

compatibili con il D. Lgs. n. 50/2016, il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, 



 

servizi e forniture di cui al D.L.vo 50/2016 ed il Regolamento approvato con D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207, nelle parti ancora vigenti. ============================ 

Articolo 28) – (Indicazione delle persone che posso no riscuotere) (Indicazione 

delle persone che possono riscuotere) 

La persona o le persone autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere, ricevere e 

quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali 

cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante, sono 

indicate negli atti da cui risulta tale designazione, che dovranno essere presentati al 

Comune di Pomarance in forma scritta entro 15 giorni dalla stipula della presente 

scrittura privata di appalto. In caso di mancata designazione delle persone di cui al 

presente articolo, le parti danno atto che l’unico soggetto abilitato a riscuotere, 

ricevere e quietanzare le somme del presente articolo è il legale rappresentante 

dell’impresa. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a 

riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione 

Appaltante.In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula 

della scrittura privata di appalto, il relativo atto deve indicare con precisione le 

generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto 

delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi 

alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a 

riscuotere. ======================================================  

ARTICOLO 29) – (Spese ed obblighi generali a carico  dell’appaltatore) 

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni previste nell’allegato Capitolato Speciale 

d’appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico 

dell'Appaltatore: ================================================== 

a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con 



 

esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi; ================= 

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; =============== 

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla 

esecuzione piena e perfetta dei lavori; ================================== 

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono 

occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal Responsabile del 

Procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al 

compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare 

esecuzione; ====================================================== 

e) le spese per le vie di accesso al cantiere; ============================== 

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a 

disposizione per l'ufficio di direzione lavori; ============================== 

g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni 

per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; ============== 

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo 

provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; =============== 

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs.n. 81/08 e s.m. e i.; 

l) tutte le spese inerenti la stipula della presente scrittura privata di appalto e sue 

consequenziali. =================================================== 

ARTICOLO 30) – (Recesso dalla scrittura privata) 

E’ riconosciuta al Comune di Pomarance la facoltà di recedere, in qualsivoglia 

momento dalla scrittura privata ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. Il recesso 

sarà notificato dal Comune all’Appaltatore mediante lettera raccomandata e nel 

termine di venti giorni da tale notifica il Comune procederà alla ricognizione e presa 

in consegna dei lavori e del cantiere. Per la valutazione della parte eseguita dei 



 

lavori appaltati si procederà alla redazione del computo metrico dei lavori eseguiti 

applicando alle quantità risultanti i rispettivi prezzi unitari di cui all’offerta 

dell’appaltatore o, in mancanza di questi, i nuovi prezzi redatti secondo le 

disposizioni di cui alla presente scrittura privata indicate in precedenza. ========= 

ARTICOLO 31) – (Clausola di manleva) 

L’appaltatore terrà sollevato ed indenne il Comune di Pomarance da ogni 

controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, 

riserve e pretese sia nei confronti delle imprese di noleggio o fornitura che verso 

terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all’attuazione della 

presente scrittura privata di appalto, e, specificatamente alla esecuzione dei lavori ed 

utilizzate eventualmente dall’Appaltatore stesso. Per il ritardato adempimento delle 

obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la firma del presente scrittura privata, ad 

eccezioni di quelle diversamente disciplinate all’interno dello stesso, le penali da 

applicare sono stabilite in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto 

contrattuale, e comunque complessivamente di importo non superiore al 10 per 

cento.==========================================================  

ARTICOLO 32) – (Allegati) 

Si considerano allegati al presente atto, anche se non materialmente uniti allo 

stesso, il progetto esecutivo delle opere, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale nella 

persona del Geom. Edoardo Bassanello, mentre per gli atti avanti citati e non allegati 

quali la delibera di Giunta Comunale n. ___ del __/__/______, la determinazione del 

Direttore del Settore Gestione del Territorio n. __ del __/__/______ (n. gen.le _____) 

esecutiva e la determinazione del Direttore del Settore Gestione del Territorio n. ___ 

del __/__/______ (n. gen.le__________ ) esecutiva, pur facenti parte integrante del 



 

presente atto, come se qui letteralmente trascritti, dichiarando di averne preso 

conoscenza. ====================================================== 

Nel rispetto dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

codice dell’amministrazione digitale (CAD), le parti sottoscrivono il presente atto con 

modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82 codice dell’amministrazione digitale (CAD), dichiarando che i certificati di firma 

utilizzati sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f) del citato D.Lgs. 

7 marzo 2005, n. 82. ======================================== 

L’APPALTATORE                                      IL DIRETTORE   DEL SETTORE 

__________________     GESTIONE DEL TERRITORIO  

                        ________________________  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le 

clausole di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22,  24, 25, 

26, 27,  28, 29, 30  e 31  che sono state rilette. ============================ 

 

L’APPALTATORE                                      IL DIRETTORE   DEL SETTORE 

___________________    GESTIONE DEL TERRITORIO  

                        ________________________  


